


RIOBOCO 

Ata de Reuniã~ ~ 
N.!119 . 

SERVIÇOS GERAIS. ENGENHARIA E MANUTENCÀO. 5A. 

PONTO 
N.!! 

RELATO 

1 
1.1 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

O Técnico de Segurança da Entidade Executante (TSEE) não participou nesta reunião, não tendo sido abordados 
1 assuntos referentes à área de segurança e saúde no trabalho. 

Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Segurança em 

' Obra (CSO) e o TSEE, via telemóvel e/ou correio eletrónico. 

2 l PLANEAMENTO 

2.1 A Entidade Executante (EE) prevê que nas próximas semanas se continuem a executar alguns dos trabalhos 

referidos na ata da reunião anterior e se dê início a outros trabalhos, nomeadamente: 

a) Escavação e dragagem de sedimentos arenosos e remoção de enrocamentos existentes na cabeça do 

esporão norte; 

b) Execução da cobertura do esporão sul/norte, incluindo abertura de caixa, fornecimento e colocação de 

tela geotêxtil de 400 gr./m2, de uma camada brita 3 e de enrocamentos; 

c) Colocação de enrocamentos no esporão norte, designadamente ToT no núcleo e blocos com 100 a 150 

kN no manto do talude interior para remate na cabeça . 

d) Continuação da execução do talude exterior norte com pedra desarrumada, até ao remate com a 

cobertura . 

e) Reparação da cabeça esporão norte bem como colocação de enrocamento e ToT no núcleo e mantos 

interiores do mesmo. 

f) Continuação da execução do talude interior do esporão norte até rematar com a cabeça 

CONTROLO FINANCEIRO 

1 --

3 
3.1 

Foi aprovado no dia 24/09/2021 pela FO (Fiscalização de obra) o auto de trabalhos normais Nº 11, referente a : 
setembro/2021, cujo valor total fo i 100 353,56€ ao qual acresce o IVA em vigor. 1 

4 CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE 

4.1 
Nada a referir . 

5 PROJETO 

5.1 Nada a referir 

ACÇÃO 

EE 
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6 PRODUÇÃO 

6.1 No esporão sul. foram efetuados os seguintes trabalhos: 

a) Encontra-se executado o fecho do intradorso do esporão sul com blocos de pedra de grandes 

dimensões (100 a 150 KN), a rematar aos blocos antiter adjacentes. 

b) Execução do coroamento da cabeça do esporão sul, com blocos de grandes dimensões (100 a 200 

KN), em substituição dos blocos antiter. 

c) Execução da cobertura do esporão sul, entre o perfil PKlS e na direção do PK135, incluindo a abertura 

de caixa, fornecimento e colocação de enrocamentos. 

No esporão norte foram efetuados os seguintes t rabalhos: 

a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundação das obras e estabelecimento das cotas de serviço 

b) Remoção de enrocamentos existentes (dragagem e escavação), com colocação dos enrocamentos 

reaproveitados no núcleo e mantos intermédios; 

c) Execução da cobertura do esporão norte, entre o perfil PK220 e do PKlS0, incluindo a abertura de 

caixa, fornecimento e colocação de tela geotêxtil de 400 gr./m2, de uma camada de brita 3 e de 

enrocamentos; 

d) Transportados 12 blocos antiter e colocados 7 

6.2 Entre os dias 16 e 23 e 27 e 29 de setembro não foi possível intervir na cabeça do esporão norte devido às 

condições de agitação marítimas, nomeadamente por marés com muita altura e ondulação, que dificulta a 

colocação dos blocos na frente da cabeça 

7 OUTROS ASSUNTOS 

Nada a registar 

Próxima Reunião: 13/10/2021, às 10h no Estaleiro da Obra 
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