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: Nome ' : Entidade que representa Ruhrlca ‘
Engs Sérglo Martlns (SM) Rloboco Coordenador da Equipa de Fiscallzagao jeﬂf,%,,&m(

Rioboco — Diretor de Fiscalizacdo e Coordenador

Eng!! Abilio Castanheira (AC) de Seguranca em Obra

Sr Luls Jorge “_,) - Rioboco — Fiscal de Obra

Eng° .lose Neves (JN) Hydro Stone — Diretor de Obra
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RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutencdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.9, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
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RIOBOCO A

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENCAQ. SA.

1.1

6.1

6.2

6.3

SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

O Técnico de Seguranca da Entidade Executante (TSEE) ndo participou nesta reunido, ndo tendo sido
abordados assuntos referentes a area de seguranca e satde no trabalho. i
Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Seguranga em |

Obra (CS0O}).e o TSEE, via telemdvel e/ou correio eletrénico.

21 AEntidade Executante (EE) prevé que na proxima quinzena se continuem a executar os trabalhos referidosna

ata da reunido anterior, nomeadamente:

a) Escavacio e dragagem de sedimentos arenosos e remogio de enrocamentos existentes nas zonas

marginais do espordo sul;
h) Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nucleo da zona de retengdo marginal e
da cabega do espordo sul;

¢) Colocagdo de enrocamentos de grandes dimensdes, em submanto e taludes da zona de retengdo

marginal e da cabeca do espordo sul;

d) Betonagem do tubo PEAD ¢ 560 PN10 do prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do |

by-pass da cdmara de carga do Emissdrio Submarino, na reten¢do norte.

e
' Nada a referir.
 CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE

A EE enviou a 11/Maio mapé com fegisfb'dé betbné'ge'ns, assim como resultados dos ensaios realizados até |
. essa data e respetivos boletins (74 a 81), executados no Laboratdrio da empresa Irmdos Cavaco, S.A.

PROJETO
Nada a registar.

PRODUCAO
No esborﬁo sul, foram efetuados os seguintes trabalhos:
a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundacdo das obras e estabelecimento das cotas de servigo;

b) Remocdo de enrocamentos existentes (dragagem e escavagdo), com colocagdo dos enrocamentos

reaproveitados no nucleo e mantos intermédios;
¢) Fornecimento, transporte e colocacéo de enrocamento/ToT, em niicleo da zona de retengdo marginal;
d) Fornecimento, transporte e colocacdo de enrocamento de grandes dimensdes, em manto.

Na zona de retengdo do espordo norte foi colocado o tubo PEAD ¢ 560 PN10 envolvido com a armadura de ago
e com a cofragem, para execucdo do prolongamento e estabilizac8o de coletor e boca de lobo do by-pass da
cdmara de carga do Emissario Submarino.

No fim de semana de 08 e 09/Maio, devido as condigdes de agitagdo do mar, a frente do espordo sul foi
parcialmente destruido, tendo-se verificado um arrastamento de enrocamentos de pequenas/médias

dimensdes que ficaram depositados nas bermas marginais, a sul do espordo e no interior do canal. Tendo em |
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conta as condi¢des de agitacdo verificadas e as previsdes para os proximos dias, ndo se perspetiva que na
presente semana haja condigdes para a execucdo de trabalhos na cabega do espordo sul

7 OUTROS ASSUNTOS
" Nadaa re'gi'st'ar'

| Proxima Reunido: 25/05/2021, as 10h no Estaleiro da Obra
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