Ata de Reunido
N.212

RIOBOCO

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENGAQ, SA.

“Restruturagdo dos Espordes DATA: 08/06/2021
LOCAL DE REALIZAGCAO: Estaleiro da Obra

do Rio Alcoa, Nazaré”

‘ 1-Seguranca e Saide no Trabalho
2-Planeamento '
' 3-Controlo Financeiro

] 4— Controla &é"Q.L.:aﬁdade e Ambiente

' 5—Projeto -
6 ~ Producdo

7 = Outros Assuntos

e Ent_i'da.de gue representa :
~ Rioboco — Diretor de Fiscalizagio e Coordenador
| de Seguranga em Obra

Nome

Eng? Abilio Castanheira (AC)

| & Lub Jorge L) I 3 Rioboco - Fiscal de Obra
Eng? José Neves (JN) Hydro Stone - Diretor de Obra
 LISTADE DISTRIBUICAO:
X Cliente/Dono de Obra  [X] Adjudicatério [ Projetista B Fiscalizagdo O

ANEXOS:

~ RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO: AC

RIOBOCO - Servicos Gerais, Engenharia e Manutencdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
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RIOBOCO

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENCAQ. SA.

Ata de Reunido
N.2 12

2.2

5.1

SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO
0 Técnico de Segurangé da Entidade Executante (TSEE) n3o participou nesta reunido, ndo tendo sido
. abordados assuntos referentes  drea de seguranca e salde no trabalho. ‘

~ Estes assuntos tem sido tratados e atualizados por norma diariamente entre o Coordenador de Seguranga em |
' Obra (CSO).e o TSEE, via telemével e/ou correio eletrénico.

" AEntidade Executante (EE) prevé que na proxima quinzena se continuem a executar os trabalhos referidosna

ata da reunido anterior, nomeadamente:

a) Escavagio e dragagem de sedimentos arenosos e remogdo de enrocamentos existentes nas zonas
marginais do esporao sul;

b) Fornecimento, transporte e colocacio de enrocamento ToT, em nucleo da zona de retengdo marginale |
da cabeca do espordo sul;

¢) Colocacdo de enrocamentos de grandes dimensdes, em submanto e manto dos taludes da zona de
retencio marginal e da cabega do espordo sul.

A EE enviou hoje de manh3 um “rascunho” do Plano de Trabalhos n? 2, uma versdo que podera ainda sofrer |
pequenos ajustes, tendo informado que ird enviar até ao final desta semana (11/Junho) a versdo final deste |
PT e os respetivos planos de mado-de-obra, de equipamentos e de pagamentos.

" CONTROLO FINANCEIRO

Nada a referir.

CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE
] Ag'uarda'—s'é que logo que for'oportuno, a EE envie os resultados dos ensaios ao betdo C35/45 X53 aplicado no

anel de envolvimento do prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do by-pass da cdmara de
carga do Emissario Submarino (art® 4.1 da L.P:U.), a realizar no laboratério da empresa fornecedora do betdo
(Construgdes Pragosa, S.A.).

' PROJETO
A Fiscalizacio da Obra (FO) solicitou novamente a EE o envio de um novo desenho de pormenor do

prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do by-pass da camara de carga do Emissdrio
Submarino, de acordo com o que esta executado em obra, considerando a pala do topo do macigo de betdo
armado, o formato da saida e a classe PN10 do tubo PEAD 560.

EE
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6  PRODUGAO
61  No espordo sul, foram efetuados os seguintes tra balhos:
..a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundac3o das obras e estabelecimento das cotas de servico;
b) Remogdo de enrocamentos existentes (dragagem e escavagdo), com colocacdo dos enrocamentos
reaproveitados no nucleo e mantos intermédios;
c) Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento/ToT, em nicleo da zona de retengdio marginal;
d) Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de grandes dimensdes, em manto.

7  OUTROS ASSUNTOS
Nada a registar

Préxima Reunido: 22/06/2021, as 10h no Estaleiro da Obra
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