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RIOBOCO

SERVIGOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENCAO, SA.

“Restruturagdo dos Espordes DATA: 06/07/2021

do Rio Alcoa, Nazaré LOCAL DE REALIZACAO: Estaleiro da Obra
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RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos
Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
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1.2

1.3

2.2

2.3

e

SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO
O Técnico de's'egdf'ahg'é'da' Entidade Executante (TSEE) elaborou e entregou o relatério mensal de Junho de
2021 de higiene e seguranca no trabalho, o qual foi verificado pelo Diretor Técnico de Obra (DTO) e aprovado

pelo Coordenador de Seguranga em QObra (CSO). !

Procedeu-se & atualizacdo de alguns dos documentos afixados na VTA (Um dos envidragados da sala de

reunides correspondente a “Vitrina de Afixacdo de Informagdo”, referida no ponto 1.9.1 do PSS),

nomeadamente as seguintes folhas de registo de:

1) Entidades empregadoras, (Anexo 7 - Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratagdo);
2) Apdlices de seguro de acidentes de trabalho da EE e dos subempreiteiros em obra (Anexo 8);

3) Incidentes de trabalho e indices de sinistralidade laboral (Anexo 12);

4) Controlo de equipamentos de apoio (Anexo 25);

- 5) 62 Atualizagdo da CPAE.

0 CSO solicitou novamente ao TSEE a entrega das FAM (Fichas de Aptiddo Médica) do mancbrador da EE, Rui |
Lopes, e dos dois mergulhadores Rafael Tavares e Francisco Rosado, porque a deste dltimo caducou a
02/07/2021 e as dos outros dois ainda ndo foram entregues. i

7 P T e
A Entidade Executante (EE) prevé que na 'prékima quinzena se continuem a executar alguns dos trabalhos |
referidos na ata da reunido anterior e se dé inicio a outros trabalhos, nomeadamente:

a) ‘Escavagdo e dragagem de sedimentos arenosos e remocdo de enrocamentos existentes na cabe¢a do

espordo sul;
b) Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, na cabeca do esporéo sul;
¢) Colocagiio de enrocamentos de grandes dimensdes, na cabeca do esporéo sul;

d) Execucdio da cobertura do espordo sul, entre o perfil PK135 e o PK220, incluindo abertura de caixa, ‘

fornecimento e colocagio de tela geotéxtil de 400 gr./m?, de uma camada brita 3 e de enrocamentos;
e) Transporte e colocacdo de blocos Antifer na cabeca do espordo sul;

f)  Reinicio dos trabalhos de colocagiio de enrocamentos no manto do talude do espordo norte, a partir do

perfil PK 121 e na diregdo da cabega.

A FO (Fiscalizagdo da Obra) informou a EE que aguarda a aprovagdo por parte do DO (Dono de Obra) dos

planos n2 2 de trabalhos, equipamentos, méo de obra e de pagamentos/cronograma financeiro, que foram |

enviados ao DO no dia 22/06/2021, com o parecer positivo da FO.

A escavadora giratéria Hitachi 650, que estava inativa desde a parte da tarde de 15/06/2021, por fuga de dleo |
da bomba injetora do gaséleo e por rutura de uma roda guia, ficou hoje operacional.

' CONTROLO FINANCEIRO
Foi apro&a'doﬂno dia 29/06/2021 pela FO (Fiscalizacdo da Obra), o auto de trabalhos normais n2 8 referente a

Junho/2021, cujo valor total foi 131 281,80 € + IVA

Ata de Reuni&o.
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4 CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE
4.1 A EE enviou a 29/06/2021 os resultados dos ensaios ao betdo €35/45 X53 aplicado a 24/05/2021 no anel de
envolvimento do prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do by-pass da cdmara de carga do
Emissario Submarino (art? 4.1 da L.P:U.), realizados no laboratério da empresa fornecedora do betdo
(Construgdes Pragosa, S.A.).
4.2 A EE entregou o relatério mensal de ambiente referente ao més de Junho de 2021, elaborado e verificado pelo
- Eng? Tiago Valentim.
PROJETO
5.1 A Fiscalizacio da Obra (FO) solicitou novamente & EE o envio de um novo desenho de pormenor do
prolongamento e estabilizagio de coletor e boca de lobo do by-pass da cdmara de carga do Emissario
Submarino, de acordo com o que esté executado em obra, considerando a pala do topo do macico de betdo
armado, o formato da saida e a classe PN10 do tubo PEAD 560.
5.2 A 30/Junho foi aprovado pelo projetista a opgdo A de um perfil tipo com 2 solugdes para a disposicdo dos
blocos Antifer no pé de talude, enviado a 29/lunho pela EE ao projetista.
6 PRODUGAO
6.1 No esporio sul, foram efetuados os seguintes trabalhos:
a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundagdo das obras e estabelecimento das cotas de servico;
b) Remocio de enrocamentos existentes (dragagem e escavagdo), com colocagdo dos enrocamentos
reaproveitados no nlcleo e mantos intermédios;
c) Fornecimento, transporte e colocagao de enrocamento de grandes dimensdes, na zona da cabeca;
d) Execucdo da cobertura do esporio sul, entre o perfil PK135 e na diregdo do PK220, incluindo a abertura
de caixa, fornecimento e colocaciio de tela geotéxtil de 400 gr./m?, uma camada brita 3 e
enrocamentos;
e) Transporte e colocagdo de 24 blocos Antifer na cabega do esporéo sul, entre os dias 30/Junho e
02/Julho (3+12+9).
6.2 No dia 02/lulho foi efetuado levantamento hidrografico com tecnologia multifeixe.
6.3 Nos dias 05 e 06 de Julho, ndo foi possivel intervir na cabega do espordo sul, devido as condicbes de agitacdo
maritimas.
7 OUTROS ASSUNTOS
Nada a registar
Préxima Reunido: 20/07/2021, as 10h no Estaleiro da Obra
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