RIOBOCO

SERVICOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENCAO, SA.

“Restruturacéo dos Espordes
do Rio Alcoa, Nazaré”

Ata de Reunido

N.28

DATA: 13/04/2021

LOCAL DE REALIZAGAO: Estaleiro da Obra
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& Cllente/Dono de Obra & Adjudicatario
. ANEXOS:

; RESPONSAVEL PELA ELAaonAcAo

- O Projetista

Entidade que representa

RIObOCO Coordenador da Equipa de Flscahzagﬁo
Rioboco - Diretor de F|5callzag:ﬁo e Coordenador

_de Segurangaem Obra
Rioboco — Fiscal de Obra

Hydro Stone Dlretor de Obra

Hydro Stone Técmco de Seguranga

- AC

RIOBOCO - Servigos Gerais, Engenharia e Manutengdo, S.A.
Rua Padre Jodo Miranda Ascenso, n.2 16, 1.2, Sala F, 3840-381 Vagos

Telefone: 234.424.000 | Email: geral@rioboco.pt
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SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO

- O Técnico de Segurénga da Entidade Executante (TSEE) elaborou e entregou em formato de pahel o relatério
- mensal de higiene e seguranca no trabalho referente a Margo/2021, tendo sido enviado por correio eletronico |
. no passado dia 01/Abril. Este relatdrio foi elaborado pelo TSEE, verificado pelo Diretor Técnico de Obra (DTO)

e aprovado pelo Coordenador de Seguranga em Obra (CSO).

Procedeu-se & atualizagdo de alguns dos documentos afixados na VTA (Um dos envidragados da sala de
' reunides correspondente & “Vitrina de Afixagdo de Informagdo”, referida no ponto 1.9.1 do PSS),

nomeadamente as seguintes folhas de registo de:

1) Entidades empregadoras, {Anexo 7 - Controlo de subempreiteiros e sucessiva cadeia de subcontratagfo);
2) Apdlices de seguro de acidentes de trabalho da EE e dos subempreiteiros em obra (Anexo 8);

3) Incidentes de trabalho e indices de sinistralidade laboral (Anexo 12);

4) Controlo de equipamentos de apoio (Anexo 25);

Na sequéncia de uma visita & obra efetuada ontem a tarde por parte de duas inspetoras da ACT das Caldas da
Rainha, o CSO transmitiu ao TSSE as recomendacdes e os procedimentos solicitados por elas e mostrou as duas

- notificacBes entregues, as quais ja tinham sido enviadas por correio eletrénico pelo CSO ao TSSE, apds este ter

sido informado desta situaco por telemével.

No - -4mbito da prevencdo do SARS-COV-2 (COVID-19), devem ser tomadas as seguintes
medidas/procedimentos:

a) Todos os trabalhadores devem usar 2 mdscaras/dia, de preferéncia do tipo cirtrgica ou FFP2, uma no '

periodo da manh3 e outra a tarde, entrando sempre no estaleiro da obra com uma nova e antes de sairem
devem deitar as usadas para um recipiente com um saco de plastico que depois sera fechado e levado para
um contentor do lixo no exterior do estaleiro;

b) Os trabalhadores fumadores, quando estiverem a fumar, devem fazé-lo preferencialmente isolados ou
entdo a uma disténcia de seguranga de outros colegas e depois de acabarem de fumar devem lavar muito bem
as maos e/ou desinfeta-las com um gel apropriado;

¢) Deve existir préximo nas zonas de trabalho e dos equipamentos embalagens de gel desinfetante, acessivel
a todos os trabalhadores;

d) A EE e os subempreiteiros devem preencher e devolver um formulério de instrumento de autodiagnostico

relativo a atividade da construgao civil.

No dmbito geral da seguranca do trabalho, devem ser tomadas as seguintes medidas/procedimentos:

a) Nas frentes de trabalho e zonas envolventes, nomeadamente na zona de praia, deve ser afixada sinaliza¢do
de seguranca com indicagdo de trabalhos de construgdo civil a decorrer. Depois da sua colocagdo deve ser
efetuado um registo fotogréfico da sinalética e enviado para a ACT das Caldas da Rainha;

b) Os manobradores das maquinas devem ter no interior delas uma lista com os contactos de emergéncia;

¢) Deve ser evidenciado que todos os subempreiteiros tiveram conhecimento do PSS e do respetivo contetido;

d) Devem ser enviados para a ACT da Unidade de Apoio ao Centro Local do QOeste, nas Caldas da Rainha e até
ao préximo dia 19/Abril, toda a documentagdo solicitada nas duas notificagdes entregues pelas Sras.
Inspetoras da ACT, tal como o autodiagnostico acima referido.

Ata de Reuniéo
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- PLANEAMENTO
A Entidade Executante (EE) prevé que na prdxima quinzena se continuem a executar os trabalhos referidos na

ata da reunido anterior, nomeadamente:

a) Pré-fabricacdo de blocos Antifer, cuja conclusdo esta prevista para o final do préximo dia 15/Abril;

b) Escavacdo e dragagem de sedimentos arenosos e remogdo de enrocamentos existentes nas zonas
marginais do espordo sul;

¢) Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nucleo da zona de retengdo marginal e da
cabeca do espordo sul;

d) Colocagdo de enrocamentos de grandes dimensdes, em submanto e taludes da zona de reten¢do marginal
e da cabeca do espordo sul;

e) Prolongamento e estabilizagdo de coletor e boca de lobo do by-pass da cdmara de carga do Emissério
Submarino, na retencgio norte.

* CONTROLO FINANCEIRO

Nada a referir.

' CONTROLO DA QUALIDADE E AMBIENTE

A EE enviou no passado dia 07/Abril um mapa com registo de betonagens realizadas até 01/Abril, assim como
os resultados dos ensaios e respetivos boletins (42 a 54), realizados no Laboratério da empresa Irmaos Cavaco,
S.A.

A EE informou que as Construcdes Pragosa S.A., empresa fornecedora de betdo pronto, ndo vai elaborar e
enviar as curvas de crescimento dos betdes (Controlo da conformidade de resisténcia a compressdo)
produzidos nas duas centrais das Construgdes Pragosa 5.A, conforme solicitado no 12 procedimento referido
no ponto n? 4.1 da ata de reunido de obra n2 2 do passado dia 19/01/2021.

O TSEE elaborou e entregou em formato de papel o relatério mensal de Monitorizagdo Ambiental, referente
a Margo/2021, tendo sido enviado por correio eletrdnico no passado dia 01/Abril,

PROJETO
Nada a registar.

PRODUCAO

Na presente data estdo feitos 656 blocos Antifer, prevendo-se que até ao final deste dia sejam betonados mais
8 blocos.

No espordo sul, foram efetuados os seguintes trabalhos:

a) Dragagem de sedimentos arenosos para fundagdo das obras e estabelecimento das cotas de servigo;

b) Remocdo de enrocamentos existentes (dragagem e escavacdo), com colocagdo dos enrocamentos
reaproveitados no nucleo e mantos intermédios;

¢) Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento ToT, em nicleo da zona de retengdo marginal e
espordo;

d) Fornecimento, transporte e colocagdo de enrocamento de 30 a 60 kN, em manto.

Foi regularizada a base e aplicado manta de geotéxtil e betdo de limpeza na zona do prolongamento do coletor
e boca de lobo do by-pass da cdmara de carga do Emissario Submarino, na retencao norte.
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6.4  Nofinal dodia 09/04/2021 foi reposta a situagdo referida no ponto 6.3 da ata de reunido n.2 7, referente aos

estragos causados pelo estado de agitacdo do mar ocorrido no fim de semana de 27 e 28 de Margo.
7  OUTROSASSUNTOS
' Nada a registar

. Préxima Reunido: 27/04/2021, as 10h no Estaleiro da Obra
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