



**EMPREITADA DE "RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO
ALCOA, NAZARÉ"**

**PA: 112/2020.1
DLPC.DOS.00018.2018**

CONTRATO N.º 000044-DFIN.DCP/2020

CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA

NOVEMBRO 2022

EMPREITADA DE RESTRUTURAÇÃO DOS ESPORÕES DO RIO ALCOA, NA NAZARÉ

CONTA FINAL DEFINITIVA DA EMPREITADA

1. IINTRODUÇÃO

A empreitada acima referida, foi adjudicada à firma Hydro Stone - Engenharia, Lda., pelo valor de 2.277.000,00 € (dois milhões e duzentos e setenta e sete mil euros), ao qual acresce o valor do IVA a 23%.

A 29 de setembro de 2020 foi celebrado o contrato n.º 000044-DFIN.DCP/2020, que obteve o visto do Tribunal de Contas a 20 de novembro de 2020.

Os trabalhos foram consignados no dia 26 de novembro de 2020, com o prazo de execução de 12 meses.

Devido às condições adversas do mar o desenvolvimento dos trabalhos sofreu atrasos, tendo sido o prazo de execução prorrogado, primeiro até 31 de dezembro de 2021, e posteriormente até 31 de março de 2022.

A 3 de dezembro de 2021, foi realizada a receção provisória parcial da obra, dado que se encontravam concluídos, e sem deficiências, os trabalhos relativos ao esporão sul.

Estando a 14 de março de 2022, terminados os trabalhos do esporão norte, a Hidrostone solicitou ao abrigo da Cláusula 46º do Caderno de Encargos, a realização da respetiva vistoria, para se proceder à conclusão da receção provisória da obra.

Na data em que a Hidrostone solicitou a receção provisória do esporão norte, estava pendente a autorização para os serviços complementares da fiscalização, dado que esta prestação de serviços terminou em 31 de dezembro de 2021.

Tendo decorrido o prazo de 30 dias desde a data da solicitação da vistoria para a receção provisória do esporão norte (14 de março de 2022), e estando ainda pendente a autorização para os serviços complementares da fiscalização, não se procedeu à vistoria solicitada, considerando -se a obra tacitamente recebida, nos termos do n.º 7, do artigo 394.º do CCP.

2. CONTA CORRENTE

Autos dos Trabalhos Realizados e Faturados	VALOR S/ IVA	VALOR C/ IVA
Auto n.º 1 – novembro 2020	212 358,40 €	261 200,83 €
Auto n.º 2 – dezembro 2020	131 870,40 €	162 200,59 €
Auto n.º 3 – janeiro 2021	159 843,29 €	196 607,25 €
Auto n.º 4 – fevereiro 2021	172 937,30 €	212 712,88 €
Auto n.º 5 – março 2021	252 305,89 €	310 336,24 €
Auto n.º 6 – abril 2021	222 245,23 €	273 361,63 €
Auto n.º 7 – maio 2021	115 686,26 €	142 294,10 €
Auto n.º 8 – junho 2021	131 281,80 €	161 476,61 €
Auto n.º 9 – julho 2021	236 749,31 €	291 201,65 €
Auto n.º 10 – agosto 2021	200 107,78 €	246 132,57 €
Auto n.º 11 – setembro 2021	100 353,56 €	123 434,88 €
Auto n.º 12 – outubro 2021	84 827,40 €	104 337,70 €
Auto n.º 13 – novembro 2021	53 051,76 €	65 253,66 €
Auto n.º 14 – dezembro 2021	33 046,19 €	40 646,81 €
Auto n.º 15 – janeiro 2022	47 123,18 €	57 961,51 €
Auto n.º 16 – fevereiro 2022	59 208,55 €	72 826,52 €
Auto n.º 17 – março 2022	64 003,70 €	78 724,55 €
Total Faturado	2.277.000,00 €	2.800.710,00

3. REVISÃO DE PREÇOS

Considerando os valores dos índices definitivos de custos de mão-de-obra, materiais e equipamentos de apoio, publicados em Diário da República, foi realizado o cálculo da revisão de preços definitiva da empreitada.

A revisão de preços definitiva, foi aprovada através do Documento de Autorização n.º112/2020.1-7.1, por despacho do Senhor Vice-Presidente da APA, I.P., datado de 30.09.2022.

De acordo com os cálculos efetuados e que se anexam, o valor da revisão de preços definitiva obtido é de:

99.729,85 €+IVA = 122.667,72 €

4. RESUMO

TOTAL DO VALOR FATURADO-----2.277.000,00 € + IVA = 2.800.710,00 €
REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA-----99.729,85 € + IVA = 122.667,72 €
TOTAL DO CONTRATO-----2.376.729,85 € + IVA = **2.923.377,72 €**

O mapa de trabalhos final e o cálculo da revisão de preços, constam em anexo.

O representante da Entidade Adjudicante – Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

(Maria do Céu Figueiredo Rodrigues)

O representante da Entidade Adjudicatária- Hydro Stone - Engenharia, Lda


(Rui Miguel Pinho)

Hydro Stone - Engenharia, Lda.
NIPC 502 297 271
Apartado 7
4524-909 Santa Maria da Feira