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RELATORIO AMBIENTE - setembro 2021

DADOS GERAIS
IDENTIFICACAO DO EMPREITEIRO

NOME Hydro Stone Engenharia, Lda

Lugar das Airas, SN
MORADA 4505-686 Caldas de Sao Jorge

256 910 110/ 256 910 115

CONTACTOS (TEL, FAX, EMAIL)

IDENTIFICACAO DA EMPREITADA

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO

T p
IPO DE ATIVIDADE RIO ALCOA — NAZARE

DATA DE INICIO 26/11/2020

DATA DE CONCLUSAO 20/11/2021

N° MEDIO DE TRABALHADORES 9

RESPONSAVEL AMBIENTAL Tiago Valentim, Eng.°

A o
DIRETOR DE OBRA Jose Neves, Eng.

Atividades mensais

MES: SETEMBRO DE 2021

No periodo do relatério verificaram-se os seguintes trabalhos:

Espordo Sul

e Transporte e colocacdo de blocos Antifer no extradorso, cabeca e intradorso do espordo sul,
tendo- se concluido estes tfrabalhos no dia 14/09/2021;

e Fornecimento, transporte e colocacdo de enrocamento de grandes dimensdes, no manto do
infradorso;

e Execucdo da cobertura da plataforma, incluindo a abertura de caixa, fornecimento e
colocacdo de tela geotéxtil de 400 gr./m2,

¢ A 14/09/2021 deu-se in inicio a colocacdo com blocos de pedra de grandes dimensdes (100 a
200 KN), em substituicdo de blocos antifer, conforme alteracdo proposta pela EE e aprovada
pelo Projetista

Espordo Norte

e Remocdo de enrocamentos existentes (dragagem e escavacdo), com colocacdo dos
enrocamentos reaproveitados no nucleo e mantos intermédios.

¢ Fornecimento e colocacdo de enrocamentos, designadamente ToT no nicleo e blocos de
grandes dimensdes na cabeca e nos mantos dos taludes norte e sul;

¢ Inicio de colocacdo de blocos antifer
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RELATORIO AMBIENTE - setembro 2021

Registos ambientais
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RELATORIO AMBIENTE - setembro 2021

REGISTO DE RESIDUOS PRODUZIDOS EM OBRA

DATA DA
RECOLHA

. . QUANTIDADE
CODIGO LER RESIDUO OPERADOR DESTINO FINAL
RECOLHIDA

PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE MINIMIZACAO IMPLEMENTADAS

CopIGo DESCRICAO DOS PROCEDIMENTOS E/OU MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Ru-01 FOI DEFINIDO UM HORARIO DE TRABALHO E APRESENTADO A FISCALIZACAO.
RU-05 FORAM SELECIONADOS TECNICAS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS QUE GERAM MENOS RUIDO.
RU-07 UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIBEM A MARCACAO "CE", A INDICACAO DO NIVEL DE POTENCIA SONORA
E SE FAZ ACOMPANHAR DE UMA DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE.
RU-09 OTIMIZACAO DA CIRCULACAO DE VEICULOS E MAQUINARIA QUE OPERAM AO AR LIVRE, DE MODO A REDUZIR NA
FONTE A GERACAO DE RUIDO. CIRCULACAO DE VEICULOS A VELOCIDADE REDUZIDA.
AR-06 UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS COM DECLARACAO CE DE CONFORMIDADE.
AR-07 RACIONALIZAR A CIRCULACAO E ASSEGURADA A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS AFETOS A EMPREITADA.
SAO TOMADOS CUIDADOS NAS OPERACOES DE CARGA E DESCARGA DE ENROCAMENTOS, NOMEADAMENTE
AR-09 ATRAVES DO ACONDICIONAMENTO CONTROLADO DURANTE A CARGA E A ADOCAO DE MENORES ALTURAS DE
QUEDA DURANTE A DESCARGA
AR-12 LIMPEZA REGULAR DOS ACESSOS E VIAS DE CIRCULACAO DOS VEICULOS AFETOS A OBRA.
AG 02 IMPLEMENTADO UM SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA AREA AFETA A OBRA, (FOssA SEPTICA)
AG-03 LIMPEZA E MANUTENCAO PERIODICA DO WC. QUIMICO INSTALADO EM OBRA.
AG-04 PROTECAO DO MEIO HIDRICO, EVITADO O ARRASTE E DEPOSICAO INADEQUADA DE MATERIAIS.
Us-01 AREAS AFETAS A OBRA VEDADAS COM VEDACAO ADEQUADA.
US-02 FORAM REDUZIDAS AO MINIMO POSSIVEL, AS ZONAS AFETAS AS OBRAS PARA ACESSOS TEMPORARIOS E TODAS AS
ATIVIDADES.
FF-04 FOI MINIMIZADA A DESTRUICAO DO COBERTO VEGETAL LIMITANDO-SE A INTERVENCAO AS AREAS ESTRITAMENTE
NECESSARIAS.
RE-03 Os MATERIAIS FORAM OBJETO DE TRIAGEM NA OBRA, COM VISTA AO SEU ENCAMINHAMENTO (BETAO — LAVAGEM
AUTO-BETONEIRAS)
RE-06 APOS A TRIAGEM DOS MATERIAIS, ESTES FORAM ACONDICIONADOS E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE EM BOAS
CONDICOES, DE MODO A QUE NAO OCORRA DEGRADACAO, NEM MISTURA DE RESIDUOS DE NATUREZA DISTINTA
RE-13 Os RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ESTAO A SER DEPOSITADOS NA REDE DE RECOLHA MUNICIPAL.
SE-01 FOI IMPLEMENTADA VEDACAO E SINALIZACAO ADEQUADA.

IMPACTES E/OU OCORRENCIAS NAO PREVISTAS

DESCRICAO MEDIDAS CORRETIVAS APLICADAS

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE



RELATORIO AMBIENTE - setembro 2021

- Certificado Rece¢ao RCD

EMPREITADA DE EXECUCAO DA RESTRUTURACAO DOS ESPOROES DO RIO ALCOA — NAZARE



O e’ 7 p I ESTADO Concluida (certificado de rececéo)

Pararealizar a validagdo do documento e comprovar que o

cODIGO DOCUMENTO PT20210923315091 documento apresentado corresponde a GARvigente, aceda a
. - 'https://siliamb.apambiente.pt' e no link 'Consultar
CODIGO VERIFICACAO  ¢c48402492a6922377 Documentos'indique o codigo do documento e de verificagio
apresentados.
A—

e- GAR GUIA ELETRONICA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS

@ PRODUTOR/DETENTOR

NIF/NIPC 502297271

ORGANIZACAO HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

ESTABELECIMENTO Hydro Stone - Engenharia, Lda (APA01632903)

MORADA Lugar das Airas

LOCALIDADE Caldas de Sao Jorge

CODIGO POSTAL 4505-686

CONCELHO SantaMariadaFeira

NOTA DEVALIDAGAO Validacao efetuada eletronicamente pelo produtor/detentor do residuo. Guia vélida para circulagao.

RESIDUO

DADOSORIGINAIS DADOS FINAIS/CORRIGIDOS
DESIGNAGAO Residuos const.demol. menor ou igual 75%inertes Residuos const. demol. menor ou igual 75% inertes
QUANTIDADE (KG) 2000,0 (duastoneladas.) 1400,0 (uma tonelada e quatrocentos quilos)
CODIGO LER 170904 - Misturas de residuos de construgéo e demolicdo 170904 - Misturas de residuos de construgao e
nao abrangidosem 1709 01,170902e 17 09 03 demolicéo ndo abrangidos em 17 09 01,17 09 02 e 17
09 03
OPERACAO R12 - Trocade residuos com vista a submeté-losaumada; R12 - Troca de residuos com vista a submeté-los a uma
operacoes enumeradasde R1 aR11 das operagoes enumeradas de R1 a R11

TRANSPORTADOR

1 503565393 Veolia Gestédo de Residuos Portugal, Unipessoal, Lda. 94-JE-36 2021/09/24 07:00

@ OPERADORDE GESTAO DERESIDUOS

NIF/NIPC 503565393
ORGANIZAGAO Veolia Gestao de Residuos Portugal, Unipessoal, Lda.
ESTABELECIMENTO Sanguedo (APA00166233)
MORADA Ruadas Fragas
LOCALIDADE Sanguedo
CODIGO POSTAL 4505-602
CONCELHO SantaMariadaFeira
Declaro que asinformagdes prestadas sao verdadeiras, assumindo inteiraresponsabilidade pelas mesmas, ficando PAG.

ciente que aprestacgao de informagdesfalsas € punivel nostermos geraisdalei penal. 1/1
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- Manutengado Sanitdrios
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GRUPO
VENDARP

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota:
PMBL04

Servigo de Limpeza Normal

Guia de Limpeza 20210829143517907#AA56B8#001

Contrato n° 0000094193

Nome do Cliente:
HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Equipment
Matricula Descrig&o Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5805
Fotografias:

MATRIGULA: _{.&L‘_ﬁ.f/ -

SIS e

Observacoes:

realizada.

Data e Hora da Limpeza: 01/09/2021 11:05:45

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA

01/09/2021 11:05 AM

Page 1 of 1




GRUPO
VENDARP

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota:
PMBL04

Servigo de Limpeza Normal

Guia de Limpeza 20210902082754060#B257B9#001

Contrato n° 0000094193

Nome do Cliente:
HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Equipment
Matricula Descrig&o Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5805
Fotografias:

- ) s
SRUPO. L conre gl 5B

Observacoes:

realizada.

Data e Hora da Limpeza: 08/09/2021 13:26:54

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA

08/09/2021 1:27 PM

Page 1 of 1




GRUPO Guia de Limpeza 20210902082807323#B257B9#001
VE N DAP Contrato n° 0000094193

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota: Nome do Cliente:
PMBLO4 HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Servigo de Limpeza Normal

Equipment
Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0739 39,5805

Fotografias:

Observacoes:

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

realizada.
Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA
Data e Hora da Limpeza: 15/09/2021 12:29:48 ’

15/09/2021 12:29 PM Page 1 of 1



GRUPO Guia de Limpeza 20210902082821991#B257B9#001
VE N DAP Contrato n° 0000094193

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota: Nome do Cliente:
PMBLO4 HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Servigo de Limpeza Normal

Equipment
Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0741 39,5811

Fotografias:

warmcnn 102 G¥ 3
cuswe: Wl i

Observacoes:

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

realizada.
Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA
Data e Hora da Limpeza: 22/09/2021 12:11:14 -

22/09/2021 12:11 PM Page 1 of 1



GRUPO Guia de Limpeza 20210902082835628#B257B9#001
VE N DAP Contrato n° 0000094193

Estrada Nacional 118 Km 22, Vil Figueiras
2136-901 Samora Correia,

Portugal

Contribuinte N° 508 669 685

Rota: Nome do Cliente:
PMBLO4 HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

Morada da obra:

HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA

PORTO DE PESCA DA NAZARE

39.580577, -9.073901

39.580577, -9.073901

CONTACT: SR. NUNO MACEDO: 961 333 977 TEL: 961333977

Servigo de Limpeza Normal

Equipment
Matricula Descrigdo Estado Longitude: Latitude:
AS102993 SIMPLES (CLASSIC) Completo -9,0740 39,5806

Fotografias:

?’réupn ﬂ

Observacoes:

De acordo com as mais recentes recomendacdes da DGS, no ambito da prevengéo da contaminagao por covid-19, informamos que nao estamos a solicitar
assinatura do servigo prestado. Mais informamos que, como é habito pode, através das coordenadas e das fotografias, comprovar que a limpeza esta a ser

realizada.
Assinatura Técnico: FABRICIO PEREIRA
Data e Hora da Limpeza: 29/09/2021 11:36:51 .

29/09/2021 11:36 AM Page 1 of 1
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